



Baustellen Newsletter 03/2026

Liebe Mitarbeitende


Gern möchte ich Euch wieder über den aktuellen Stand zu unserer Baustelle informieren:

Was wurde bisher schon geschafft:

Schadstoffsanierung:

Im Rosenhaus wurden sämtliche Bäder und Küchen herausgerissen. Alle Schadstoffe wurden beseitigt. Im Schwanen werden die gleichen Arbeiten höchstwahrscheinlich bis Dienstag nächste Woche abgeschlossen sein.

Baumeisterarbeiten: die Baustelle wurde einrichtet und abgesichert. Der Abriss von der Feuertreppe zwischen den Häusern, der Windfang vom Rosenhaus, diverse Wände und Deckenverkleidungen ist abgeschlossen. Unser Briefkasten wurde versetzt.



Mittwoch, 25. Februar 2026



Was passiert die nächsten Wochen

Bautafel: Am Mittwoch, 04.03. wird eine grosse Bautafel auf die Wiese hinter den vier Parkplätzen gestellt. (Bautafel = alle beteiligten Firmen und Werbung von uns)

Baumeisterarbeiten innen: weitere Entkernung der Gebäude, ab Mittwoch auch im Schwanen. Abriss Schornsteine, Decken und Böden

Baumeisterarbeiten aussen: Einkiessen der neuen Parkplätze vor dem Eschenhaus, Einkiessen des Weges vom Parkplatz am Bauzaun entlang und Auffüllen mit Kies zwischen Schwanen und Sunnehus. Wanddurchbruch Rückseite Schwanen und Baggerarbeiten für das Fundament Treppenhaus. (Baggerarbeiten sind innerhalb des Bauzauns)

Holzbauer: Rückbau Wände und geschützte Decken. (in den ersten Tagen gemeinschaftlich mit dem Holzteam)

Bauingenieur: Berechnung Statik nach Freilegen aller tragenden Balken.

Wichtige Punkte für unsere Gemeinschaft

Ab Montag müssen drei weitere Parkplätze (vor dem Sunnehus) wie eingezeichnet freigehalten werden!



Ab nächste Woche werden drei Bauarbeiter bei uns zum Mittag essen. (12.00 Uhr – 12.30 Uhr)